



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСК  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕТСКИЙ САД № 90 «АЙБОЛИТ»**

628611, Российская Федерация, Тюменская область,  
Ханты-Мансийский автономный округ,  
г. Нижневартовск, ул. Ленина, 17 б

Телефоны: 24-44-21, 24-27-47.  
Тел./факс: (3466) 65-11-87  
Электронная почта: mbdou\_90@mail.ru

от «04» 09 2021 г.

№ 278

### П Р И К А З

*Об организации деятельности  
региональной инновационной площадки  
в 2021-2022 учебном году*

В соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказом Минобрнауки РФ от 23.07.2013 №611 "Об утверждении Порядка формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования", на основании приказа Департамента образования и молодежной политики ХМАО- Югры от 25.10.2019 №1397 "О присвоении образовательным организациям Ханты-Мансийского автономного округа - Югры статуса региональных инновационных площадок", протокола педагогического совета от 26.11.2019 №2, в целях реализации инновационного проекта "Здоровым быть здорово!" и модернизации технологий и содержания дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать деятельность по реализации инновационного проекта "Здоровым быть здорово!" система формирования здоровьеориентированного образа жизни, сохранения и укрепления здоровья детей (далее - проект) в 2021-2022 учебном году.
2. Внести изменения в Приложение
3. Ответственность за организацию и координацию деятельности по реализации проекта возложить на рабочую группу.
4. Утвердить состав рабочей группы по реализации инновационного проекта:  
руководитель: заведующий Селезнева М.А.  
члены рабочей группы (координаторы инновационной деятельности):  
-Ревкова Елена Сергеевна, заместитель заведующего по ВМР;  
-Щербакова Ольга Анатольевна, старший воспитатель;  
-Воробьева Наталья Леонидовна, педагог-психолог.
5. Утвердить план работы по реализации проекта на 2021-2022 учебный год (Приложение 2).
6. Делопроизводителю ознакомить работников с приказом под роспись.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий

М.А.Селезнева

**План работы по реализации  
инновационного проекта "Здоровым быть здорово!"  
на 2021-2022 учебный год**

№	Содержание	Сроки	Ответственный
<b>1. Организационно-методическое обеспечение деятельности РИП</b>			
1.1	Анализ и корректировка плана деятельности РИП, планов работы Клубов	Сентябрь 2021	М.А.Селезнева, заведующий Ревкова Е.С., заместитель заведующего по ВМР Щербакова О.А., старший воспитатель
1.2	Изучение, систематизация, внедрение новых здоровьесберегающих и здоровьесформирующих технологий	В течение периода реализации проекта	М.А.Селезнева, заведующий Ревкова Е.С., заместитель заведующего по ВМР Щербакова О.А., старший воспитатель
1.3	Разработка совместных социально-значимых проектов по физическому развитию и формированию здорового образа жизни дошкольников	В течение периода реализации проекта	Координаторы клубов
1.4	Систематизация опыта работы ДОУ по формированию у дошкольников здорового образа жизни	В течение периода реализации проекта	Ревкова Е.С., заместитель заведующего по ВМР Щербакова О.А., старший воспитатель
1.5	Трансляция педагогического опыта по реализации проекта на муниципальном, региональном, федеральном уровнях	В течение периода реализации проекта	М.А.Селезнева, заведующий Ревкова Е.С., заместитель заведующего по ВМР Щербакова О.А., старший воспитатель
1.6	Организация научно-практической конференции по вопросам здоровьесбережения детей	В течение периода реализации проекта	М.А.Селезнева, заведующий Ревкова Е.С., заместитель заведующего по ВМР Щербакова О.А., старший воспитатель
<b>МОДУЛЬ "ПЕДАГОГИ"</b>			
2.1	Повышение квалификации педагогов (курсы, обучающие семинары, практикумы, посещение ГМО, самообразование)	В течение периода реализации проекта	Ревкова Е.С., заместитель заведующего по ВМР
2.2	Организация постоянно действующего семинара «Школа здоровья»	В течение периода реализации проекта	Ревкова Е.С., заместитель заведующего по ВМР Щербакова О.А., старший воспитатель
2.3	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	В течение периода реализации проекта	Ревкова Е.С., заместитель заведующего по ВМР Щербакова О.А., старший воспитатель
2.4	Участие в конференциях городского, регионального, всероссийского уровня	В течение периода реализации проекта	М.А.Селезнева, заведующий Ревкова Е.С., заместитель заведующего по ВМР Щербакова О.А.,

			старший воспитатель
2.5	Выявление проблемных вопросов для подготовки и корректировки плана деятельности РИП	В течение периода реализации проекта	М.А.Селезнева, заведующий Ревкова Е.С., заместитель заведующего по ВМР Щербакова О.А., старший воспитатель
<b>МОДУЛЬ "РОДИТЕЛИ"</b>			
3.1	Проведение мониторинга компетентностей родителей по вопросам здоровьесбережения детей	Декабрь 2021	Щербакова О.А., старший воспитатель
3.2	Проведение совместных мероприятий с родителями (законными представителями) воспитанников в рамках реализации проекта	В течение периода реализации проекта	Ревкова Е.С., заместитель заведующего по ВМР Щербакова О.А., старший воспитатель Координаторы Клубов педагоги
3.3	Реализация детско-родительских проектов	В течение периода реализации проекта	Координаторы Клубов педагоги
3.4	Информационная кампания по вопросам сохранения здоровья и формирования здорового образа жизни дошкольников	В течение периода реализации проекта	Ревкова Е.С., заместитель заведующего по ВМР Щербакова О.А., старший воспитатель Координаторы Клубов педагоги
3.5	Дистанционное взаимодействие с родителями ДОУ	В течение периода реализации проекта	Ревкова Е.С., заместитель заведующего по ВМР Щербакова О.А., старший воспитатель Координаторы Клубов педагоги
<b>МОДУЛЬ "ДЕТИ"</b>			
4.1	Проведение комплекса лечебно-профилактических и физкультурно-оздоровительных мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей	Сентябрь 2021 – август 2022	Координаторы клубов воспитатели Медицинские работники
4.2	Внедрение цикла занятий по формированию здорового образа жизни	В течение периода реализации проекта	Координаторы Клубов педагоги
4.3.	Участие в соревнованиях физкультурной направленности различных уровней	В течение периода реализации проекта	Координаторы Клубов педагоги
4.4.	Реализация инновационных проектов в соответствии с планами деятельности клубов	В течение периода реализации проекта	Координаторы Клубов педагоги
4.5.	Сдача нормативов ВФСК «ГТО»		Координаторы Клубов педагоги
<b>МОДУЛЬ "СРЕДА"</b>			
5.1	Обновление развивающей предметно-пространственной среды	В течение периода	Заведующий Заместитель заведующего по

	в соответствии с требованиями проекта	реализации проекта	ВМР Заместитель заведующего по АХР
<b>МОДУЛЬ "ПАРТНЕРСТВО"</b>			
6.1	Корректировка плана взаимодействия	В течение периода реализации проекта	Заведующий Зам.по ВМР Ст.воспитатель
6.2	Реализация плана взаимодействия с социальными партнерами.	В течение периода реализации проекта	Заведующий Зам.по ВМР Ст.воспитатель
6.3	Расширение социального партнерства привлечение сторонних организаций	В течение периода реализации проекта	Заведующий Зам.по ВМР Ст.воспитатель